




Coordenação de Projetos
www.amm.org.br | centraldeprojetosamm@gmail.com



CRONOGRAMA FINANCEIRO				
Etapa	Descrição do Serviço	Total (R\$)	%	MÊS 01
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	33.778,11	7,06%	100,00%
				33.778,11
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.674,92	2,86%	100,00%
				13.674,92
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	17.104,87	3,57%	100,00%
				17.104,87
4.0	SINALIZAÇÃO	414.213,79	86,52%	100,00%
				414.213,79
	VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO	478.771,69	100,00%	
VALOR MENSAL			R\$	478.771,69
VALOR MENSAL ACUMULADO			R\$	478.771,69
PERCENTUAL			%	100,00%
PERCENTUAL ACUMULADO			%	100,00%


Andréa G. de Oliveira Matos
Engenheira Civil
CREA 120.004.431-2